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Oudere sociale woningen hebben meestal geen (regen)
wateropvang of -recuperatiesystemen. Ook bij de 
renovatie van die woningen wordt op dat vlak zelden actie 
ondernomen, vaak door gebrek aan terugverdieneffect. 
In totaal gaat het over meer dan 50.000 woningen in 
Vlaanderen. Op die manier gaan er miljarden liters kostbaar 
water verloren. 

Met De Sociale Watersprong wil BAM interbuild analyseren 
hoe water in de desbetreffende wijken een lokaal en rendabel 
tweede leven kan krijgen. We ambiëren een circulaire 
(ver)bouwdienst waarbij we bestaande sociale woningen 
uitrusten met regenwateropvang en grijswaterrecuperatie. 
De investering wordt idealiter terugbetaald door besparing op 
de waterfactuur. 

We hebben onze ideeën omgezet in de praktijk via een 
kleinschalig demonstratieproject waarin vier sociale 
woningen werden uitgerust met duurzame collectieve 
regenwatervoorzieningen. De installaties zijn slim en 
kunnen het waterverbruik permanent monitoren. Ook 
krijgen de bewoners tips en begeleiding om duurzaam om 
te gaan met water. Vanuit dit proefproject bestuderen we 
waterrecuperatie as a service en evalueren we het model op 
technische, legale en economische schaalbaarheid.
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https://vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail-2/de-sociale-watersprong
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BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

BELANGRIJKSTE  
GELEERDE LESSEN

We startten met de evaluatie van het model op grotere schaal. Zo zagen we 
dat collectieve systemen een financiële voorsprong hebben op individuele. 
Op grote schaal worden ondergrondse installaties wel complex, wat ze 
moeilijk reproduceerbaar maakt. 

Bij de uitvoering van het project kwamen enkele onvoorziene 
randvoorwaarden boven. De daadwerkelijk gemaakte kosten werden 
geanalyseerd en indien mogelijk futureproof gemaakt zodat we ze kunnen 
vermijden in geval van schaalvergroting.

Op basis van onze strategie werkten we een detailontwerp uit voor een 
concreet project, dat vervolgens werd uitgevoerd: de installatie van regen- 
en grijswaterrecuperatiesystemen bij de renovatie van vier oude sociale 
woningen in Hoeselt.

Het is enkel zinvol om water te recupereren voor minderwaardig hergebruik 
zoals voor toiletten, wasmachines, de tuin … Omzetten naar drinkwater is te 
duur en te complex.

We creëerden een waterrecuperatiestrategie die toepasbaar is in de 
renovatie van grondgebonden sociale woningen. We focusten op haalbaar 
design en integratie in aanwezige systemen. De wens dat bewoners niet 
moesten verhuizen tijdens de werken, maakte het een uitdaging.

Waterrecuperatiesystemen installeren bij de renovatie van bestaande 
woningen is niet evident door de (vaak niet gedocumenteerde) spaghetti 
van bestaande leidingen. Een goede voorbereiding is van cruciaal belang, 
en dan nog zijn verrassingen mogelijk. 
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KERNCIJFERS

Het is spijtig hoe energetische renovaties van sociale woningen aandacht 
krijgen, maar er weinig wordt gedacht aan andere efficiënter te regelen 
bronnen zoals water. In een van onze proefprojectwoningen bv. paste er op 
de plek van een te verwijderen mazouttank een IBA-systeem. 

De financiële besparing op de waterfactuur is niet voldoende voor een 
haalbare businesscase. Enkel door op grotere schaal te werken of extra 
diensten aan te bieden, is er kans op slagen. De baten bevinden zich ook 
in moeilijk te kwantificeren winsten, zoals minder CO2-uitstoot, circulair 
hergebruik van water …

3

4

001FICHE NR. 204OPEN CALL PROJECTFICHE

2



WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

De data en conclusies die voortkwamen uit dit proefproject 
kunnen nog jaren gebruikt worden voor verdere analyses 
of aanbevelingen naar gebruik en installatie van dergelijke 
systemen. Een vervolgtraject naar wijkniveau ligt op tafel, 
en we werken momenteel aan een haalbaarheidsstudie naar 
best toe te passen systeem. Daarbij willen we rekening houden 
met mogelijke integratie in de technische installaties van de 
sociale energiesprong (een project dat focust op energetische 
renovaties in sociale woningen).
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